

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.9.2013 podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

### I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Iňa  
Sídlo: Obecný úrad Iňa, Iňa 27, 935 35 Iňa  
Zastúpený: Jozef Rosipal – starosta obce  
IČO: 00 307076  
DIČ: 2021218672  
Tel.: 036 639 80 71  
E-mail: obecina@wan1.sk  
Právna forma: obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Dodávateľ:

Názov: Venron, s.r.o.  
Sídlo: Fraňa Mojtu 1  
Zastúpený Michal Kresan  
IČO: 36563803  
DIČ: 2021871962  
IČ DPH: SK2021871962  
Bankové spojenie: ČSOB Nitra  
Číslo účtu IBAN: SK65 7500 0000 0040 0162 8922  
Tel.:0376531132  
Fax:  
E-mail: venron@venron.sk  
Označenie registra:  
Zapísaný v OR OS .Nitra....., odd. Sro....., vlač. . 15177/N.....  
(ďalej len „dodávateľ“)

### II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku je úprava termínu dodania predmetu plnenia zmluvy z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré znemožňovali realizáciu kamerového systému v pôvodnom termíne. Týmto dodatkom mení časť:

3.1. **Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 30.10.2015**

### III. Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien.  
Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.